GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ik LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL @
nfraestructura
e ’ y Obra pub“ca SloP'E'PAV"OB'LP'OOSS“ZOZS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO
Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
PAV-0B-LP-0055-2025, para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en
los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zlfiiga, Jalisco. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 07 de marzo de 2025, se reunieron en
la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAV-0B-LP-0055-2025, se inscribieron a participar 22 Licitantes.

Con fecha del dia 28 de febrero de 2025, a las 15:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, lalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

1 |M3Creacién, S.de R. L.de C.V. Se desecha $0.00

Se acepta propuesta

2 | Megaobras, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$296'926,121.76

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en
3 |asaciacién en participacion con Haro Rent, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta

» $325'981,365.70
para su evaluacién
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propuesta ;
4 Y Pid propues $318'069,653.70
A.deC. V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

5 |Procopesa,S.A.deC.V. $365°662,630.85

$291°690,745.72

6 |Samier Edificaciones, S. de R. L. de C.V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Se desechd la propuesta por omitir presentar firmado autdgrafamente el documento econdmico E12,
solicitado en las Bases de Licitacién Publica Multianual, en los numerales 4.2.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentaciény 6.2. Documentos que integran la propuesta
economica y 6.3.- Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, 6.3.1.- En el acto de presentacion
y apertura de proposiciones: inciso C); y en el articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $291,690,745.72
2 | Megaobras, S. A.de C. V. $296,926,121.76
3 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $318,069,653.70
4 :Ziik;a']Aclzzs’(c:r.&ciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Haro $325,981,365.70
5 |Procopesa, S. A. de C. V. $365,662,630.85

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal

Multianual.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L . deC.V.

2.- Megaobras,
S.A.deC.V.

3.~ Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V., en

asociacion en
participacion
con Haro Rent,

S.A.deC.V.

5.- Procopesa,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos
de |a proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron las bases de esta
licitacidn, los anexos técnicos y
econémicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
y @ los términos de las bases de
esta licitacion, las
modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de que se analizd y revisd el
Modelo del Contrato, el cual
debera ser firmado de
canocimiento y aceptacion del
contenido del mismo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/)

agina 3 de 17



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

el :(”ggf;gg;ﬁﬁga SIOP-E-PAV-OB-LP-0055-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)
(_ 2 Jip)
E\)

§ &
27
O

4.- Expekta
3.- Estructuras, | Construcciones,
1.- Samier 2. Mesaokras Construcciones | S.A.deC. V., en
DOCUMENTOS Edificaciones, T IVeR . y asociacion en
S.A.deC. V. S PPN
S.deR.L.de C.V. Urbanizaciones, | participacion
S.A.deC. V. con Haro Rent,

S.A.deC. V.

5.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T4.- Manifestacidn
bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
han sido consideradas en la
elaboracion de la Propuesta,
asi como las normas de calidad
de los materiales..

CUMPLE

Documentae T5.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad,
de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos

y/o apéndices que forman CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
parte de estas Bases de
Licitacion, deberan presentar
el manifiesto impreso con
firma autdgrafa y en hoja
membretada del licitante...

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el{los)
sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico y estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables,

a los términos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de esta
licitacién piblica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando
las peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de
la obra por lo que no podra
invacar su desconocimiento..

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones,
S.deR. L. de C.V.

2.- Megaobras,
S.A.deC. V.

3.- Estructuras,
Construcciones
Y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V., en

asociacién en
participacién
con Haro Rent,
S.A.deC. V.

5.- Procopesa,
S.A.deC.V.

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacion de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracion de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de las
mismas, que deberan de
integrar y consideraren la
elaboracion de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asi
lo manifieste..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T9.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares
a esta Licitacidn Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento
para evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

2.- Megaobras,
S.A.deC. V.

3.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC.V, en

asociacion en

participacion
con Haro Rent,

S.A.deC. V.

5.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T11.- Descripcidn
de la planeacion integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual debera
contener la descripcién clara
de la planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos
generales y particulares a fin
de que en el tramo de vialidad
identificado como frente 1 se
conozca el plan de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de |a
Etapa de Proyecto y
Construccién de
Infraestructura y de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
mana de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, expresado en
horas de trabajo, identificando

su tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

2.- Megaobras,
S.A.deC. V.

3.- Estructuras,
Construcciones
y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V., en

asociacion en
participacion

con Haro Rent,
S.A.deC. V.

5.- Procopesa,
S.A.deC.V.

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccioén, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en
que se utilizaré de estos
insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicidn,

con la descripcidn y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus

respectivas unidades de
medicidn....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracidn de las tarjetas de
partidas de trabajo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las
partidas requeridas en los
catalogos de partidas (tanto
para la Etapa de Proyecto y
Construccién de
Infraestructura como la Etapa
de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.- Expekta
3.- Estructuras, | Construcciones,
1.- Samier 2.- Megaobras Construcciones | S.A.deC. V., en 5.- Procopesa
DOCUMENTOS Edificaciones, Ay e y asociaciénen | . "°F g o
S.deR. L. deCV. o Y Urbanizaciones, | participacion T i
S.A.deC. V. con Haro Rent,
S.A.deC.V.

Documento T20.- Integracién
del catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, materiales, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios
solicitados en la convacatoria y
bases de licitacién.....

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su aceptacion
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar}....

Documento T22.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIPon A nusacolagia paia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por
este motivo...
Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de
decir verdad que dicha opinidn
es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica Estatal Multianual.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $291,690,745.72
2 | Megaobras, S. A. de C. V. $296,926,121.76
3 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $318,069,653.70

Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Haro

Rent, S.A. de C.V $325,981,365.70

5 |Procopesa, S.A.de C. V. $365,662,630.85

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirié y se verificé que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Proyecto y Construccidn de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado ni los intereses por la implementacion de la Obra Publica Multianual.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacion entre el resultado
de la suma del capital o amortizacion mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el |mporte del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o meno
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IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i.  “Flujo de Operacion” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos
de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales v,
ii. “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causadoy

En el caso de asociacién en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la l a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la

evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

“
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3.- Evaluacioén por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

economica con los siguientes rubros:

I Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y
Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisién externa) (de la Etapa de Proyecto
y Construccién de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Plblica Multianual)
(de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.
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Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
ala IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos,
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del
Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construccién de
Infraestructura” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los
formatos: 3-Rl “Determinacion del Pago Componente Crédito” y 4-RI “Determinacién del Pago Componente
Capital en Riesgo” del Anexo 8 “Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construccion de Infraestructura y la Etapa de
Mantenimiento.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

7 ' I —
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Av. Camino Real

HE,

e A 1 - AL
Pavimentacion con concreto hidraulico de

RS

| a Colima, tramo Periférico Manuel
Gémez Morin — Av. Ramdén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro

JALISCO

GOBIEAND DEL

participacion con Haro Rent, S.A. de C.V.
Procopesa, S. A.de C. V.

(92

$315,226,405.91

$295,000,000.00
Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zaiiiga, Jalisco. Frente 5.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $251,457,539.41
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $315,226,405.91
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI §270,395,730.22
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $310,955,089.75
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $229,836,370.69
El = e HPROPUESTA D PUES 0 : ”3“"\?15(
| i) el i Ly HE e . ; A ST e
1|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $251,457,539.41| $291,690,745.72 SE ACEPTA
2|{Megaobras, S. A. de C. V. $255,970,794.62| $296,926,121.76 SE ACEPTA
3|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de |$274,197,977.33| $318,069,653.70 SE ACEPTA
C. V.
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en | $281,018,418.71 $325,981,365.70 SE ACEPTA

$365,662,630.85

SE DESCALIFICA

3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

/
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nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

0 1 i

I. IMPORTE POR MATERIALES $90,576,886.53]  $127,508,998,59]  $102,098,105.40
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA §21,327,200.25, $27,588,239.40 $24,794,077.35
1II. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO §12,181,053.34 $31,514.454.77 $24,131 315.74
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDC LOS COSTOS PARA $21,890,753.52 $27,668,626.69 $23,213,731.92|
LA SUPERVISION EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO ({INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA $3,250,000.00| §7,626,600.93 $5,265,168.18
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

S0 S RE ) _ ) — ¥ i el Dk A I g LY *
1. IMPORTE POR MATERIALES $85,742,409.68 590,576,886.53 $108,453,801.12 5127,508,998.69
2 IMPORTE POR MANO DE QBRA §22,477,015.11 521,568,239.40 $21,327,200.25 $27,111,140.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ §28,168,163.84 520,084,467.63 $31,514,454.77 $12,181,053.3
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTC §146,387,588.63 5§138,250,593.56 $161,205,456.14 $166,801,192.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA 522,959,189.22 527,658,626.69 $21,990,753.52 $23428,274.62
LA SUPERVISION EXTERNA)
6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LES COSTOS POR LA $3,250,000.00 $7,626,600.93 55,670,348.22 54,859,388,73
IMPLEMENTACIGN DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 523,219,852.92 $28,762,834.55 $21,155,512.03 524,351,990,02
PRESUPUESTO TOTAL $251,457,539.41 $255,370,794.62 $274,197,977.33 $281,018,418.71

3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, vy
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante:; si el resultado es
un numero positivo |la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 46,355,695.72 $11,521,218.87 $0.00 501

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $2,317,062.84 $0.00) $§3,466,877.70 50.00)
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MACUINARIA Y EQUIPO $0.00 $4,036,848. 11 $0.00 $11,950,262.40)
11, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS $214542.70 $0.00 $1,222,878.40 $0.00
COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)

12, INSUFI CIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS $2,015,158.48 $0,00 0,00 $405,179.75
COSTOS POR LA IMPLEMENTACON DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)

13, INSUFIIENCIA TOTAL: 8:9+10+11412 $10,802,469.73 $15,558,066.98 54,689,856.09 $12,355442.14
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICICNES: UTILIDAD - INSUFICIENTIA $12,317,383.19 $13,204,767.57 $16,465,655.93 $11,995,547.88
TOTAL

CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/ /!
! i ¥

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

11Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $251,457,539.41 $291,690,745.72 CUMPLE SOLVENTE
2|Megaobras, S. A. de C. V. $255,970,794.62 $296,926,121.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
3|Estructuras, Construcciones y $274,197,977.33|  $318,069,653.70 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
ol YA QUE REBASA EL TECHO
Urbanizaciones, S. A.de C. V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en $281,018,418.71 $325,981,365.70 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
e Siicimacidn Haro Rent YA QUEREBASA EL TECHO
asoclaciaon en participa con , FINANCIERQ ASIGNADO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacidn Aritmética) fue realizada por
el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el
Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica
dentro de la décima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de marzo de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico
Manuel Gémez Morin — Av. Ramén Corona — San Agustin, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque,
Zapopany Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 5., por un monto de $291°690,745.72 (doscientos noventa
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y un millones seiscientos noventa mil setecientos cuarenta y cinco pesos 72/100 M.N.) L.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construccion
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra Pablica
Multianual ni el importe para supervisién, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a
$30°536,791.00 (treinta millones quinientos treinta y seis mil setecientos noventa y un pesos 00/100 -
M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0055-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de marzo de
2025 a las 16:52 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmaréd el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1780 dias naturalés, tomando como fecha de ;
inicio del contrato el dia 08 de marzo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 20 de enero
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien acta a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 07 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

DY, a7
A

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

|
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en
participacion con Haro Rent, S.A. de C.V.

Procopesa, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

[ Corles Bbedo Byophe b @/
i

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

- Ricagpo /E’fziu;
? RERH T)AEZ

TESTIGO SOCIAL
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